



LIFE Climate Action

LIFE PRIMES Project

LIFE14 CCA/IT/001280

Preventing flooding Risks by Making resilient communitiES

IV Visita di Monitoraggio

Bologna, 15 Gennaio 2019

Aspetti Finanziari

Marco Foschini - Area Europa

Lead Partner



Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Partner



Direzione Generale
Cura del Territorio e dell'Ambiente





Contenuti

1. Spese per beneficiario
2. Spese per categoria
3. Spese per azione
4. Aspetti di rilievo
5. Prossimi passi



1. Spese per beneficiario

Periodo: 01.10.2015 - 30.09.2018

Beneficiario	budget	speso	%	residuo
ArPCiv-ER	526.585	250.188	48%	276.397
ARPAE	364.061	290.872	80%	73.189
ERregione	393.567	227.180	58%	166.387
RA (*)	316.028	333.555	106%	-17.527
RM	380.577	279.015	73%	101.562
UNIVPM	385.949	318.359	82%	67.590
Totale	2.366.767	1.699.169	72%	667.598
(*) = stima al 31.12.2018				



2. Spese per categoria

Periodo: 01.10.2015 - 30.09.2018

Categoria	budget	speso	%	residuo
Personale	1.382.845	1.087.093	79%	295.752
Viaggi	82.590	28.171	34%	54.419
Ass. esterna	355.000	315.495	89%	39.505
Mat. consumo	125.000	79.678	64%	45.322
Altri costi	266.500	84.502	32%	181.998
Spese generali	154.832	104.230	67%	50.602
Totale	2.366.767	1.699.169	72%	667.598



3. Spese per azione

Periodo: 01.10.2015 - 30.09.2018

Azione	budget	speso	%	residuo
A1 Baseline scenario	141.966	109.743	77%	32.223
C1 Homogen. & integr. W.S.	141.909	111.472	79%	30.437
C2 Implem. toolkit	341.334	240.697	71%	100.637
C3 Building dialogue	339.654	244.183	72%	95.471
D1 Risk perception	174.966	103.732	59%	71.234
D2 Analysis of impact	39.213	28.389	72%	10.824
E1 Comm & dissemination	568.875	355.097	62%	213.778
F1 Project management	363.492	321.818	88%	41.674
F2 Networking	51.940	41.984	80%	9.956
F3 Monitoring of progress	48.586	37.824	78%	10.762
Overheads	154.832	104.230	67%	50.602
Totale	2.366.767	1.699.169	72%	667.598



4. Aspetti di rilievo

- Grant Agreement e Partnership Agreement firmati (2015-16)
- Primo acconto ricevuto e distribuito ai beneficiari (aprile 2016)
- Progress Report n. 1 (ottobre 2016, approvato)
- Procedura di selezione unità di assistenza gestionale e di comunicazione Eurocube / Area Europa (novembre 2016)
- Mid-Term Report presentato e approvato (gennaio 2018)
- Secondo acconto ricevuto e distribuito ai beneficiari (gennaio '18)
- Richiesta proroga al 31.12.2018 (febb. '18, approvata aprile '18)
- Progress Report n. 2 (ottobre 2018, approvato)



4. Raccomandazioni UE

- General: justify divergences; accounting system; VAT certification;
- Personnel: 2% rule; annual personnel gross salaries; justify excess in daily costs; employees' documents;
- Travel: mileage rules; more details in missions' description;
- External assistance: tender documents;
- Other costs: more details about tender costs.



5. Prossimi passi

- I partner preparano report finanziario finale e documenti giustificativi (fino al 31 gennaio 2019)
- ArpCivER riceve documenti spesa finali di tutti i partner (31 gennaio 2019)
- Il Team di Assistenza Esterna prepara bozza report finanziario in contatto con i partner (15-22 febbraio 2019)
- ArpCivER invia rapporto finale al Monitor (28 febbraio 2019)
- Il Monitor invia le proprie osservazioni a ArpCivER (8 marzo 2019)
- ArpCivER invia il rapporto finale a EASME e al Monitor in versione definitiva (29 marzo 2019)



Thanks for your attention



www.facebook.com/lifepimes



www.lifepimes.eu



www.twitter.com/lifepimes

Lead Partner



Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Partner



Direzione Generale
Cura del Territorio e dell'Ambiente

