
ACTION E.1

COMMUNICATION and DISSEMINATION 

Bologna, 15/01/2019



Name of the Deliverables Deadline Deviations Motivations
Project website 01/2016 Done on 04/2018 Delay due to administrative 

procedures for the external 
assistance.

Leaflets 11/2015 02/2016, 2/2017, 9/2018
Marketing and media dissemination
kit

11/2015 3/2017, 4/2018
9/2018, 11/2018

Delay due to administrative 
procedures for the external 
assistance.

Communication materials (USB, 
Poster, Flier, Press release, News,

Notice Board e textile roll up 

01/2016 Done on 07/2015 - 04/2016
09/2016(Esonda)
04/2018
9/2018 (REMTECH)
11/2018(Final Conference)

Done on 05/2017

Newsletter Done n. 6, on web sites Delay due to administrative
procedures for the external
assistance.

Short article

3 local video

04/2016

01/2017

Done n. 8 
(2015-2018)

Done 2018

Delay due to administrative 
procedures for the external 
assistance.

Theatral Reading (Margherita di
Adele)

6/2017 9/2016   9/2017 - 4/2018 –
10/2018 (2)
11-12/2018 

Communication and Visibiliy Plan 12/2015 2/2016 Draft presented at the kick
off meeting.

Done 03/2017

Delay due to administrative
procedures for the external
assistance.



INDICATORE STATO ATTUALE

N. pieces, with a distribution of approximately 90% of copies 4500 (ITA) 1000 (ENG)

- N° of material products,
- N° of copies distributed,
- N° of inscriptions to the newsletter,
- N° of access to the WEB site,

- 4500 (ITA) 1000 (ENG)
- 90%
-

- 29.234 Visitors

- N° of podcast downloaded,
10312 download

500 Penne USB                                                                  

300 Zainetto impermeabile 

300 “Poncho–ball” 

300 Torcia in plastica con luce a LED, 

300 Fischietto in plastica 

300 Telo termico, 

500 Penne a sfera 

300 Shopper 

500 Quadernino 

4500 Leaflet  (Ita) e 1000 (Eng)

1000 Factsheet 

300 poster (Ita) 150 (Eng)

150 locandine (Ita) e 150 (Eng) 

9 Notice board 

6  targhe per i sindaci

50  agende

50  powerbank



Prodotti di comunicazione



Final Conference

Casalecchio di Reno (BO) 16 novembre 2018 

Comunicato Ufficio stampa regionale, notizie pubblicati sui siti istituzionali (quali, Regione, 

Protezione civile, Ambiente)



Attività pubbliche e manifestazioni di rilievo

• 3 Maggio 2017 a Ravenna incontro con i Sindaci delle aree pilota

• 24 Maggio Roma convegno Adattamento ai cambiamenti climatici:  

le esperienze e le opportunità dei progetti Life in Italia.

• 21 e 22 giugno Barcellona

Piattaforma Life sull’azione per il clima nelle aree urbane

• Workshop ottobre 2017: il 14 a Lido di Savio (Ra),

il 21 a Poggio Renatico (Fe) e il 28 a Lugo (Ra) – azione C3

• Sabato 18 novembre due esercitazioni in contemporanea ad Imola 

(località San Prospero) ed a Sant’Agata sul Santerno – azione C3

• Marche, workshop sui Piani di azione civici nelle comunità pilota di 

Primes, il 3 e 10 febbraio a San Benedetto del Tronto e Senigallia –

Azione C3

• 14 febbraio 2018 

Life Rainbow a Bologna  Stakeholder meeting

• 15 marzo e 17 marzo 2018 Abruzzo

due workshop sui Piani di Azione civici 

nelle comunità pilota di Primes a Pineto 

ed a Torino di Sangro



Attività pubbliche e manifestazioni di rilievo (2018)

19 marzo Senigallia Life Primes a scuola

16 aprile San Benedetto del Tronto 

Reading teatrale 

La Margherita di Adele

24 e 25 aprile Bonn OED Open European Day

26-28 aprile Bonn Resilience City 2018

partecipazione con stand

26 maggio Poggio Renatico chiusura azione C3

dimostrazione aperta ai cittadini 

16 giugno esercitazione a Pineto 

21-23 settembre Remtech Ferrara

28 settembre notte europea ricercatori di Ancona

15 ottobre Bruxelles, conferenza presso gli uffici delle delegazioni dell’UE

7-8 novembre Forum a Vienna

16 Novembre Final Conference  Casalecchio di Reno (BO)

Novembre dicembre rappresentazione teatrale La Margherita di Adele nelle scuole 

bolognesi 



Il racconto di workshop ed esercitazioni sul web

Dati di accesso Sito web:
29.234 Visitatori
Maggio 2018-dicembre 2018

Nel 2018, 24 news pubblicate



6 NEWSLETTER dedicate
(ultimo numero pubblicato nel dicembre 2018)



Social media

dati 2018     



SITO LIFE PRIMES prossimo futuro

Gestione contenuti aperti al contributo di tutti


